

План впровадження ISO 17065-2012

Дії	Термін	Відповідальний
Інформування через сайт НААУ про вихід нової редакції ISO 17065	31.01.13	Красюк В.В.
Переклад ISO 17065-2012	01.03.13	Красюк В.В.
Інформування та погодження ТК "Переклад 17065"	01.05.13	Красюк В.В.
Розміщення перекладу на сайті НААУ	02.05.13	Красюк В.В.
Навчання персоналу :		
а) Зовнішнє навчання	01.05.13	Красюк В.В.
б) Внутрішнє навчання	01.07.13	Красюк В.В.
Аналіз нових положень 17065 та внесення необхідних змін до систем управління НААУ	01.01.14 01.03.14	Мартиненко М.В. Красюк В.В.
Розробка наказу про перехід на нову редакцію	01.01.14	Чекалін А.В.
Погодження наказу про перехід на нову редакцію з ТК	01.02.14	Чекалін А.В.
Розміщення на сайті НААУ наказу про перехід на нову редакцію 17065	10.02.14	Красюк В.В.
Оцінювання та внесення змін до акредитованих ООВ під час інспекційного нагляду	2014-2015рр.	Шмаков С.А.
Зупинення прийому заявок на попередню редакцію	2014*	Чекалін А.В.
Призупинення атестатів попередньої редакції 17065	2015*	Чекалін А.В.

* буде визначено в наказі про перехід на нову редакцію з урахуванням відповідних рекомендації від ЕА.